



PARTNERSHIP FOR
TRANSPARENCY

Asociația pentru Drepturile Omului

Lex 21



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI VS. SRL „TEHNOLOGICA CONSTRUCT”

REPARAȚIA CAPITALĂ A PĂRȚII CAROSABILE DIN
STR. INDEPENDENȚEI, MUN. BĂLȚI

AUTORITATE
CONTRACTANTĂ

Primăria mun.
Bălți



AGENT
ECONOMIC

SRL „Tehnologica
Construct”




PERIOADA DE MONITORIZARE

Iulie - Septembrie 2022

PRECIZARE

Procedura de achiziție analizată este o procedură repetată. Licitația a mai fost lansată anterior, pe data de 17 august 2021, dar a fost anulată.



Pe data de 1 noiembrie 2021, Primăria mun. Bălți a publicat Anunțul (repetat) de participare privind „Reparația capitală a părții carosabile din str. Independenței, mun. Bălți.”

LANSARE

VALOARE

Valoarea estimată fără TVA a acestei achiziții
era de 8,037,800.00 MDL



SEMNAREA CONTRACTULUI



La data de 05.11.2021, „Tehnologia Construct” S.R.L semnează contractul de executare a lucrărilor.

Suma totală fără TVA a acestui contract a constituit 7 799 963,78 MDL.

03.08.2022

Lucrările de reparație au fost stopate.



**PRIMĂRIA
MUN. BĂLȚI**

VS

**SRL
„TEHNOLOGICA
CONSTRUCT”**

- Primăria acuză agentul economic de incompetență.
- „Tehnologia Construct” a câștigat licitația pentru că a propus cel mai mic preț, fără a avea însă experiență în domeniu.
- APL nu are datorii financiare față de SRL "Tehnologia Construct", lucrul executat pe obiectul menționat este achitat.

- Caietul de sarcini nu corespunde deloc cu realitatea.
- Agentul economic executa reparația străzii în baza unei documentații de proiect neconforme stării actuale a carosabilului.
- Primăria mun. Bălți nu își onorează obligațiile de plată contractuale.

STEGULEȚE ROȘII

Planificarea defectuoasă a achizițiilor publice fără luarea în considerare a complexității lucrărilor solicitate.

Autoritatea contractantă a admis încălcarea termenilor de executare a lucrărilor.

Caietul de sarcini elaborat necalitativ și specificații tehnice incomplete

Primăria mun. Bălți, în calitate de autoritate contractantă, nu a întreprins nicio acțiune de remediere a situației.